



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

INFORME TÉCNICO PLAN DE ACCIÓN 2026

“JUNTOS CONSTRUIMOS 2024-2027”

LÍNEA ESTRATÉGICA: 05. juntos por el medio ambiente, la prevención y atención de emergencias y desastres y la dignificación del campo Guatapense.

COMPONENTE: 0501. Junto por la Prestación de Servicios Públicos de calidad

PERIODO A REPORTAR: Enero - Marzo de 2026

PROGRAMA: 050101 Ampliación y reposición de la infraestructura para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

INTRODUCCIÓN:

El municipio de Guatapé ha experimentado un crecimiento económico sostenido, impulsado principalmente por el turismo. Este aumento poblacional temporal genera presión sobre los sistemas de acueducto, diseñados para una población menor.

Durante temporadas de alta demanda, como verano o periodos de turismo masivo, se presentan problemas de abastecimiento en zonas altas y bajas, debido al bajo flujo hídrico de las fuentes y al consumo elevado en sectores comerciales. Esto ha requerido racionamiento y sectorización del agua para garantizar el suministro equitativo.

El programa 050101 busca fortalecer la infraestructura de acueducto y alcantarillado para asegurar acceso al agua potable y promover el desarrollo sostenible del municipio.

OBJETIVO: Mejorar la prestación del servicio a través del fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos incrementada y en condiciones de calidad.

PROYECTO ASOCIADO: 202500000040822

Realización de estudios, diseños y la ejecución de obras para el mejoramiento y construcción de la red de aducción y distribución del acueducto urbano del municipio de Guatapé.



Dirección:

Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:

+57 604 861 05 55



Sitio web:

www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

INDICADOR DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO:

Código del producto	Indicador de producto	Unidad de medida	Tendencia	Línea Base	Meta Cuatrienio	Meta 2026	Meta Ejecutada a 2026	Meta Ejecutada Acumulada
400300800	Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente	Número	Incremento	0	2	0.5	0	1

ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE DESARROLLO:

Dentro de la matriz estratégica del Plan de Desarrollo 2024–2027 “Juntos Construimos”, se contempla el indicador de producto **“Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente”**, asociado al programa 050101 Ampliación y reposición de la infraestructura para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, cuya meta para el cuatrienio corresponde a al apoyo financiero de dos (2) proyectos de acueducto.

En este contexto, el primer proyecto denominado:

“Construcción de obras para el mejoramiento y construcción de la red de aducción y distribución del acueducto urbano del municipio de Guatapé”, inició su ejecución en la vigencia 2024, razón por la cual se programó un avance físico de 0.5 para 2024 y 0.5 para 2025.

De acuerdo con el reporte de la Empresa de Servicios Públicos, el proyecto presenta un avance de obra del 70% a la fecha. Como parte de las actividades ejecutadas, se han instalado aproximadamente 3 kilómetros de tubería para la conducción del agua hacia la planta de tratamiento de agua potable, contribuyendo al mejoramiento del sistema y al incremento en la cobertura del servicio, con el propósito de garantizar el acceso al agua potable a toda la comunidad.



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia




Ilustración 1. Instalación de tubería de la red de aducción y distribución del acueducto

El día **23 de diciembre de 2024**, se realizó la suspensión de actividades del convenio interadministrativo, debido a un trámite requerido ante el **Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)**, derivado de la necesidad de intervenir un área identificada como sitio de interés arqueológico. Este proceso implicó la elaboración de estudios y documentos técnicos, los cuales ya fueron debidamente tramitados.



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



ICANH

RESOLUCIÓN NÚMERO 1586 DE 2025

Por medio de la cual se aprueba y autoriza la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para un polígono específico denominado R0192A250001 del Proyecto *"Tanque Alto Verde en el municipio de Guatapé-Antioquia"*

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH-

En uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confieren la Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 del 2008, Decreto 1080 del 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura), modificado por el Decreto 138 del 2019, el artículo 17 del Decreto 0993 del 2025, la Resolución 1237 de 2025 y,

RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la solicitud presentada por MUNICIPIO DE GUATAPÉ. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA identificada con NIT 890.983.830-3, representada por David Esteban Franco Vallejo identificado con C.C 1.037.236.352 en calidad de alcalde municipal, en relación con la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para un polígono específico denominado R0192A250001, en el marco del proyecto *"Tanque Alto Verde en el municipio de Guatapé-Antioquia"*, en el marco de lo establecido en el artículo 2.6.5.6 del Decreto 1080 de 2015,

Ilustración 2. Resolución aprobación de intervención ICAANH

Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera de la expedición del oficio de reinicio del convenio. Una vez se cuente con dicho documento, se convocará de manera inmediata a un **comité extraordinario de obra**, con el fin de definir la reanudación del contrato, así como la posible **ampliación de plazo y adición presupuestal**, y la contratación de la interventoría necesaria para la construcción del tanque de almacenamiento.

Adicionalmente, se formuló el proyecto denominado:

"Ampliación del acueducto urbano, mediante la construcción de bocatoma, desarenador, aducción y planta de tratamiento de agua potable del municipio de Guatapé".

Este proyecto surge como respuesta a las problemáticas actuales de abastecimiento del recurso hídrico en el municipio, especialmente durante temporadas de verano y en periodos de alta afluencia turística, actividad económica principal del territorio. En estas condiciones, se presentan dificultades en el suministro de agua, particularmente en las zonas altas y algunos sectores bajos, debido al incremento en el consumo, la disminución del caudal disponible en las



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

fuentes hídricas y los bajos niveles en los tanques de almacenamiento, lo que afecta la presión del sistema.

Esta situación ha obligado, en ocasiones, a implementar medidas de **racionamiento y sectorización del servicio**, con el fin de garantizar el acceso equitativo al agua potable para toda la población.

En este sentido, para el municipio es prioritario avanzar en la ejecución de obras de infraestructura que permitan optimizar la red de aducción, almacenamiento y distribución del sistema de acueducto urbano, asegurando la prestación eficiente del servicio en todos los hogares.

Datos básicos

AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

Impreso el 3/12/2025 9:56:57 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Ampliación del acueducto urbano, mediante la construcción de bocatoma, desarenador, aducción y planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Guatapé

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000040822

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/09/2025 19:58:53

Identificador: 1582626

Formulador Ciudadano: VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

Formulador Oficial: VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

Ilustración 3. MGA proyecto formulado

Actualmente, este segundo proyecto se encuentra en **fase de gestión de recursos de cofinanciación**, orientada a garantizar su viabilidad y futura ejecución.

ANÁLISIS DEL AVANCE Y OBSERVACIONES

En relación con el indicador **“Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente”**, cuya meta para el cuatrienio es de dos (2) proyectos,



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

se evidencia un avance parcial en su cumplimiento, teniendo en cuenta que a la fecha **se ha apoyado financieramente un (1) proyecto**, correspondiente a la **“Construcción de obras para el mejoramiento y construcción de la red de aducción y distribución del acueducto urbano del municipio de Guatapé”**.

Este proyecto presenta un avance físico del **70%**, lo que refleja una ejecución significativa y un impacto positivo en el fortalecimiento de la infraestructura del sistema de acueducto, especialmente en términos de cobertura y capacidad de distribución del recurso hídrico.

Sin embargo, su desarrollo ha estado condicionado por la **suspensión temporal del convenio**, derivada de trámites ante el ICANH, lo cual ha generado una afectación en los tiempos inicialmente programados. A pesar de ello, esta situación corresponde a factores externos ya gestionados, encontrándose el proyecto en etapa previa a su reactivación.

En cuanto al cumplimiento de la meta del indicador, se identifica que el segundo proyecto, denominado **“Ampliación del acueducto urbano...”**, ya fue **formulado y cuenta con disponibilidad de recursos por parte del municipio**, lo cual representa un avance importante en la estructuración técnica y financiera. No obstante, actualmente se encuentra en **fase de gestión de recursos de cofinanciación**, proceso que es determinante para su ejecución y para el cumplimiento total de la meta del cuatrienio.

Se espera que durante la presente vigencia se logre concretar dicha cofinanciación, actividad que se encuentra bajo la responsabilidad de la **Secretaría de Obras Públicas**, lo cual permitirá consolidar el apoyo al segundo proyecto y avanzar hacia el cumplimiento del 100% del indicador.

Observaciones:

- Se presenta un cumplimiento del **50% de la meta del cuatrienio** (1 de 2 proyectos apoyados financieramente).
- El segundo proyecto cuenta con formulación y recursos iniciales del municipio, lo que reduce el nivel de riesgo en su estructuración.

EVIDENCIAS:

- RESOLUCIÓN NÚMERO 1586 DE 2025 “Por medio de la cual se aprueba y autoriza la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para un polígono específico denominado R0192A250001 del Proyecto *“Tanque Alto Verde en el municipio de Guatapé-Antioquia”*”



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

- Ficha MGA proyecto “Ampliación del acueducto urbano, mediante la construcción de bocatoma, desarenador, aducción y planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Guatapé”

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN DE ACCIÓN

1. Proyecto de almacenamiento de agua potable para garantizar el abastecimiento de agua potable de municipio de Guatapé.

NOMBRE DEL INDICADOR	META PROGRAMADA 2026	META EJECUTADA - TRIMESTRES			
		1	2	3	4
Proyecto apoyado financieramente	1	0			

ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN:

En relación con el proyecto “**Ampliación del acueducto urbano, mediante la construcción de bocatoma, desarenador, aducción y planta de tratamiento de agua potable del municipio de Guatapé**”, se han desarrollado las siguientes actividades en el marco de su formulación, estructuración técnica y gestión:

• Identificación de la necesidad del proyecto:

Se realizó el análisis de la problemática asociada al desabastecimiento del recurso hídrico en temporadas de alta demanda (verano y turismo), evidenciando limitaciones en captación, almacenamiento y presión del sistema, lo cual ha generado intermitencias en la prestación del servicio.

• Formulación técnica del proyecto:

Se estructuró el proyecto contemplando los componentes de bocatoma, desarenador, línea de aducción y planta de tratamiento de agua potable, con el fin de mejorar la capacidad hidráulica y operativa del sistema de acueducto urbano.

• Diagnóstico técnico del sistema existente:

Con base en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, se identificó un déficit en el abastecimiento debido a la limitada oferta hídrica actual.

Lo anterior sustenta la necesidad de desarrollar una nueva fuente de captación que garantice el suministro en condiciones de diseño, especialmente en épocas de estiaje y alta demanda.



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

• **Definición del alcance y alternativas de solución:**

Se evaluaron alternativas técnicas, definiendo como solución óptima la construcción de una nueva captación sobre la quebrada Cucurucho, junto con infraestructura complementaria para conducción y tratamiento del agua.

• **Estimación de costos y estructuración presupuestal:**

Se realizó la proyección de costos del proyecto, incluyendo obras civiles, suministro de equipos, redes hidráulicas y demás componentes requeridos para su implementación.

• **Asignación de recursos municipales:**

El municipio avanzó en la disponibilidad de recursos propios, demostrando compromiso institucional para la cofinanciación del proyecto.

• **Gestión de cofinanciación:**

Se iniciaron las gestiones ante entidades del orden departamental y nacional, con el fin de asegurar los recursos faltantes que permitan la ejecución del proyecto.

1. Oficio Remisorio_NO-APLICA_N/A	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
2. Carta_de_presentación	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
3. Predios y Servidumbres	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
4. Certificado_banco_de_Proyectos	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
5. Certificado de inclusión EOT	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
6. Certificado de no afectación	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
7. Certificado Uso de Suelo	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
8. Certificado_Inclusion_plan_de_desarrollo	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
9. Certificado_Fondo_Soli	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
10. Certificado subsidios	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
11. Certificado_Inclusion_PDA_NO-APLICA_N/A	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
12. Fortalecimiento Institucional_NO-APLICA_N/A	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
13. Metodología_General_Aplicada_MGA	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—
14. Ficha EBI_NO-APLICA_N/A	Obras Públicas Guatapé	23 sept 2025 Obras Públicas Gu	—



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatapé



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia




Ilustración 4. trazado nueva aducción

2. Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable para garantizar el abastecimiento de agua potable de municipio de Guatapé. (Cañada fea)

NOMBRE DEL INDICADOR	META PROGRAMADA 2026	META EJECUTADA - TRIMESTRES			
		1	2	3	4
Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente	0.5	0			

ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN:

Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera de la expedición del oficio de reinicio del convenio. Una vez se cuente con dicho documento, se convocará de manera inmediata a un **comité extraordinario de obra**, con el fin de definir la reanudación del contrato, así como la posible **ampliación de plazo y adición presupuestal**, y la contratación de la interventoría necesaria para la construcción del tanque de almacenamiento.



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

CONCLUSIONES GENERALES:

- El Plan de Desarrollo 2024–2027 “Juntos Construimos” contempla como meta para el cuatrienio el apoyo financiero a **dos proyectos de acueducto**. A la fecha, se ha **apoyado financieramente el primer proyecto** correspondiente al mejoramiento y construcción de la red de aducción y distribución del acueducto urbano del municipio de Guatapé, con un avance físico del 70%. Esto representa un cumplimiento parcial de la meta (50%).
- El proyecto **“Ampliación del acueducto urbano, mediante la construcción de bocatoma, desarenador, aducción y planta de tratamiento”** se encuentra formulado y cuenta con disponibilidad de recursos municipales. Actualmente se está en proceso de gestión de cofinanciación, actividad a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, que permitirá completar la financiación y avanzar hacia la ejecución. Este proyecto es estratégico para garantizar la cobertura y continuidad del servicio de agua potable, especialmente en temporadas de alta demanda turística.
- se encuentra financiado y su ejecución permitirá mejorar la regulación del sistema, garantizando la presión y el abastecimiento continuo. Este componente complementa los esfuerzos de infraestructura del acueducto urbano y contribuye directamente al cumplimiento del indicador de proyectos apoyados financieramente.
- Ambos proyectos contribuyen de manera integral a fortalecer la infraestructura del acueducto urbano, mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución del agua potable, reducir riesgos de racionamiento y asegurar que toda la comunidad guatapense tenga acceso al recurso en cantidad y calidad suficiente.
- El Plan de Desarrollo avanza de manera significativa en el cumplimiento de sus metas de infraestructura de acueducto. Con la formalización de los procesos de cofinanciación y reactivación de obras, se prevé que al cierre del cuatrienio se logre **el cumplimiento total del indicador de proyectos de acueducto apoyados financieramente**, asegurando un servicio sostenible y de calidad para la población del municipio de Guatapé.

**Dirección:**

Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840

**Contacto:**

+57 604 861 05 55

**Sitio web:**

www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape